



DCR Consulting

Programmsteuerung von Rechenzentrums- Migrationen



Programmsteuerung von Rechenzentrums-Migrationen

Die Herausforderung

Komplexe Projekte wie RZ- Migrationen und -Konsolidierungen betreffen durch die steigende Integration der Geschäftsprozesse das gesamte Unternehmen, Partner und Kunden.

So können zeitliche Verzögerungen oder ungeplante Ausfälle während der Realisierung rasch zu Produktionsunterbrechungen, Kostensteigerungen und Imageschäden führen.

- Wie lassen sich mögliche Risiken bereits im Vorfeld erkennen, bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten?
- Wie lässt sich ein solches Projekt vom End-User unbemerkt in ‚time and budget‘ realisieren?
- Verfügt Ihr Unternehmen über die erprobten Vorgehensmodelle, die freien Mitarbeiter mit dem erforderlichen
- Know-How und der Erfahrung aus einer Vielzahl von RZ-Konsolidierungen?
- Wie viel Ausfallzeit ist für Ihr Unternehmen tolerabel?


Rechenzentrum-Migrationen sind komplexe Projekte, die alle Schichten eines Unternehmens betreffen. Um eine Migration ohne Beeinflussung der täglichen Geschäftsprozesse durchzuführen, müssen alle Abhängigkeiten und Einflussgrößen bekannt sein. Während der Migrationswellen sind die Aktivitäten mehrerer hunderter Beteiligter präzise zu planen und zu steuern. Die Migrationsverfahren müssen die Faktoren Zeit, Kosten und Risiken ausbalancieren und gleichzeitig die Verfügbarkeitsanforderungen erfüllen. Eine strukturierte und bewährte Migrations-Methodik ist hierbei entscheidend für den Erfolg.

Unsere Lösung

DCR Consulting verfügt aufgrund jahrelanger Erfahrung über ein umfassendes Know-how im Umfeld von Rechenzentrum-Migrationen und professionellem Projektmanagement. Durch ein bewährtes und strukturiertes Vorgehensmodell ist DCR Consulting Ihr zuverlässiger Partner bei der Durchführung regionaler, nationaler sowie globaler Rechenzentrum-Migrationen.

Der Best-Practice-Ansatz von DCR Consulting ermöglicht von Anfang an belastbare Planungen und beinhaltet die folgenden vier Kerndimensionen

- Personal
- Organisation
- Prozesse
- Technologie



Unser Beratungsansatz

Das professionelle Projekt-Management von DCR Consulting behält die kritischen Erfolgsfaktoren für RZ-Migrationen und -Konsolidierungen stets im Blick.

Wichtige Aspekte sind:

1. Ganzheitliche Berücksichtigung der vier betroffenen Dimensionen: Personal, Prozesse, Organisation und Technologie
2. Ausrichtung des Projekts an den Produktions- und fachlichen Anforderungen unter Einbezug des Releasemanagements, der Fachabteilungen und Integration des Change-Kalenders
3. Identifikation der Abhängigkeiten von Applikationen und Systemen: umfängliches Anwendung-Server- Mapping, intelligente Strukturierung der Migrations- Pakete, solide Termin- und Ressourcenplanung

Ihr Nutzen

DCR Consulting berät herstellerunabhängig in allen Phasen der Konzeption und Umsetzung. Durch unser methodisches und strukturiertes Vorgehen gewinnen Sie und Ihre beteiligten Stakeholder Klarheit über Szenarien, Kernaktivitäten, Kosten und Risiken. Unser Ansatz sowie unsere umfassende Erfahrung in der Programmleitung bei RZ-Migrationen und -Konsolidierungen gewährleisten die effiziente und effektive Erreichung der definierten Projektziele inklusive technischer und methodischer Qualitätssicherung.

Wir bieten an

Wir verfügen über ausgeprägtes Know-how im Umfeld von RZ-Migrationen und Konsolidierungen. Die wesentlichen DCR Consulting Assets sind hierbei unsere erfahrenen Mitarbeiter, das bewährte Vorgehensmodell und Toolset sowie tiefe Branchenexpertise bei Banken und Versicherungen, in der Automobil- und Zulieferer-Industrie, bei öffentlichen Einrichtungen, bei Telekommunikationsunternehmen sowie bei Energie Kunden.



Kontakt

Volker Lutz
DCR Consulting

Mobil: +49 176 621 722 13

Mail: volker.lutz@dcr-consulting.de

Web: www.dcr-consulting.de